

Ons nummer: 021.000615



## Schriftelijke reactie toezegging

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Raad/commissie         | Commissie DSO               |
| Datum vergadering      | 16 maart 2021               |
| Onderwerp              | Bolsward-west (ontsluiting) |
| Toezegging gedaan door | Mirjam Bakker               |

### Omschrijving toezegging

N.a.v. agendapunt 9, Bestuursrapportage november december 2020, wordt toegezegd met een schriftelijke reactie te komen op de vraag wat de reden is voor de vertraging van het project Bolsward-West (ontsluiting)

### Datum schriftelijke reactie

23 maart 2021

### Schriftelijke reactie

De algehele vertraging heeft te maken met verwachte overschrijding van het budget van het hele project. Ons college heeft daarom, zoals gemeld, de ontsluiting Exmorra uit het project getild en naar voren gehaald. Dit is uitvoerbaar en de provincie stemt hiermee in. Omdat deze ontsluiting tot nu toe deel uitmaakte van het totaalproject is voor dit onderdeel ook enige vertraging. De voorbereidingen zijn in volle gang. Dit houdt in het maken van technische tekeningen en het starten van de planologische procedure.

Ook op deze locatie is de provincie echter een discussie gestart over het wel of niet aanpassen van de zuidelijke rotonde op de Provinciale weg. De nieuwe ontsluiting Exmorra takt op deze rotonde aan, waardoor ook hier meerdere projecten in elkaar haken. Dat betekent dat we ook op deze locatie te maken hebben met afstemming met de Provincie.