

Ons nummer: O21.001425



Schriftelijke reactie toezegging

Raad/commissie	Commissie BF
Datum vergadering	24 juni 2021
Onderwerp	Verkabelen Hoogspanningskabels Sneek-Noord
Toezegging gedaan door	Mark de Man

Omschrijving toezegging

N.a.v. agendapunt 6. Verkabelen hoogspanningskabels Sneek-Noord wordt toegezegd dat op het moment dat er een fijnmazige planning is de raad hierover zal worden geïnformeerd.

Datum schriftelijke reactie

29 juni 2021

Schriftelijke reactie

Voor het verkabelen hanteert Tennet 4 processtappen. In onderstaande tabel is indicatief aangegeven hoelang deze processtappen duren. Een totale doorlooptijd die ca 5 jaar tijd vergt.

Tennet geeft hierbij nadrukkelijk aan dat aan deze genoemde doorlooptijden geen rechten ontleend kunnen worden. Als onderdeel van de (herziene) haalbaarheidsstudie kan een meer concrete planning worden afgegeven/opgeleverd.

Het haalbaarheidsonderzoek kan, nadat een kick-off bijeenkomst heeft plaatsgevonden in een periode van 6 maanden (excl. vakantieperiode) opgeleverd worden.

Voor elke (vervolg) fase moet de gemeente opdracht geven. Het van start kunnen gaan van de projectfasen is daarnaast afhankelijk van de mogelijkheid van TenneT de vervolgfase op te starten (er moet voldoende capaciteit zijn).

	Processtap	doorlooptijd
1	Haalbaarheidsonderzoek	6 maanden
2	Basis ontwerpfase	17 maanden
3	Detailontwerpfase en realisatie	36 maanden
	Totaal	59 maanden