

Ons nummer: 022.001315



Schriftelijke reactie toezegging

Raad/commissie	Commissie BF
Datum vergadering	30 juni 2022
Onderwerp	Bestuursrapportage - Verkabelen Hoogspanningskabels Sneek-Noord
Toezegging gedaan door	Bauke Dam

Omschrijving toezegging

N.a.v. agendapunt 15. Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022 wordt toegezegd schriftelijk aan te geven wat de status is van het project Verkabelen Hoogspanningskabels Sneek-Noord (uitstel maar toch in het groen-alles ligt op schema).

Datum schriftelijke reactie

5 juli 2022

Schriftelijke reactie

Voor de Berap rapportage is de input gebruikt zoals die door Tennet op 7 februari 2022 is aangeleverd. Hierbij gaf Tennet aan dat de Haalbaarheidsstudie halverwege maart, overeenkomstig de oorspronkelijke planning, opgeleverd zou worden. Op 5 april 2022 melde Tennet echter dat, door omstandigheden, de oplevering van de Haalbaarheidsstudie is vertraagd en daardoor de uitloop in de planning is toegenomen. Hierop is op het laatste moment de opmerking *'In tegenstelling tot eerdere informatie van Tennet dat het Haalbaarheidsonderzoek eind maart 2022 kan worden opgeleverd en zo ook de raad is geïnformeerd, hebben we onlangs bericht gekregen dat de einddatum van oplevering van het haalbaarheidsonderzoek is verplaatst naar 31 augustus 2022'* toegevoegd. Hierbij is het kleurenschema echter niet meegenomen.