

**DOORLOOPTIJDEN:**

**Fase 1 - Realiseren tijdelijke parkeerplaats:**

- Start week 1 - 2021 / Gereed week 1 - 2021

**Fase 2 - Realiseren definitieve situatie:**

- Start week 2 - 2021 / Gereed week 8 - 2021

**Fase 2a - Straatwerkzaamheden nabij fietsbrug**

- Start week 5 - 2021 / Gereed week 6 - 2021

**Fase 3 - Realiseren definitieve parkeerplaats:**

- Start week 9 - 2021 / Gereed week 12 - 2021

**Fase 4 - Realiseren definitieve situatie:**

- Start week 11 - 2021 / Gereed week 15 - 2021

**Fase 5 - Realiseren definitieve situatie:**


- Start week 15 - 2021 / Gereed week 21 - 2021

**Fase 6 - Herstraten verharding:**

- Start week 21 - 2021 / Gereed week 23 - 2021

**Fase 7 - Herstraten verharding:**

- Start week 23 - 2021 / Gereed week 25 - 2021



Tijdelijke parkeerplaatsen beschikbaar tijdens werkzaamheden aan de Zuiderrak (fase 2):  
- vanaf week 2-2021;  
- t/m week 8-2021