

Planning participatieverordening en visiedocument Súdwest-Fryslân

Wat	Wanneer								
	Q4 - 2024	Q1 -2025	Q2 - 2025	Q3 – 2025	Q4 -2025	Q1-2026	Q2-2026	Q3 -2026	Q4-2026
Projectplan maken, afstemmen, planning maken	X								
Aansluiten en informeren van werkgroep Versterken Lokale Democratie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Startnotitie in DT		X 10 februari							
Startnotitie in BO		X 24 februari							
Startnotitie in college		X 4 maart							
Vaststelling stuk college		X 11 maart							
Startnotitie in commissie BF			X 17 april						
Startnotitie in raad		X	X 8 mei						
'Tour-langs-de-teams'	X	X	X	X					
Gesprekken adviesraden		X							
Verkenning in DT			X 14 mei						
Bestuurlijke verkenning			X						

			20 mei						
Opiniërende bijeenkomst met de raad				X 2 juli					
Schrijven concept visiedocument en verordening inwonersparticipatie				X Juli - augustus					
Afstemmen van concept visie en verordening				X Juli - augustus					
Concept visie en verordening bij MT					X 16 oktober				
Aanleveren stukken DT					X 22 oktober				
Conceptverordening en visie in DT					X 29 oktober				
Conceptvisie en verordening in BO					X 3 november				
Conceptvisie en verordening in college					X 11 november				
Vaststelling besluit college					X 18 november				
Ter inzage legging					20 november				

