Agenda en Notulen 24 januari 2023 — Stuurgroep Warm Heeg Fase 2.2

Datum: 24 januari 2023

Tijd: 19:30 - 20:40

Locatie: it Sylhis te Heeg

Aanwezigen: Henk de Boer (gemeente Sidwest-Fryslan), Peter Dijkstra (gemeente Sidwest-
Fryslan), Hans Ritzema (Stichting Warm Heeg), Gerhard Dersjant (Stichting Warm Heeg), Lucie
Gelderblom (Warm Heeg B.V.), Lauran Spitters (Warm Heeg B.V.), Wim IJkema (Gemeente Sudwest -
Fryslan).

1. Welkom door voorzitter H. de Boer

a. Wethouder H. de Boer heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda

a. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen notulen stuurgroep november 2022 (Bijlage 1)

a. De notulen van de stuurgroep november 2022 worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Voortgang project Warm Heeg Q3/Q4 2022 - door Lucie Gelderblom

i. De voortgang wordt akkoord bevonden.

b. Inhoud (bijlage 2)

i. De mogelijkheid tot eigen energieopwek maakt de Business Case aanzienlijk
beter. In het kader van netcongestie dient er wel opslag gerealiseerd te
worden. Door de gemeente wordt een relatie gelegd met Bolsward en de
eventuele combi met waterstof. Het onderzoek naar waterstof dat de
gemeente laat uitvoeren moet nog naar het college. Daarna kan het gedeeld
worden met Warm Heeg. ACTIE Gemeente.

ii. Wethouder H. de Boer wil graag een massa balans en PFD (Process Flow
Diagram) waarop de stromen van warmte/elektriciteit te zien zijn incl.
hoeveelheden. ACTIE Warm Heeg.

iii. De buurt Oud Heeg is technisch toch lastiger dan gedacht. Met name door
de oversteek via het water. Dat is krap en kan niet. Er wordt door
ingenieursbureaus nu gekeken of via de Pharshoeke de oversteek
gerealiseerd kan worden en zo Oud Heeg aangesloten kan worden. Dat
betekent ook weer iets voor de aansluiting van de Pharshoeke.

iv. Vergunningen is iets wat onze aandacht vraagt. Het is nieuw voor de
collega’s van de gemeente en het betreft meerdere instanties (Provincie,
Wetterskip en Gemeente).

v. De Participatie verloopt goed. lets waarin Warm Heeg het voortouw neemt.
Van, voor en door Heeg. Peter Dijkstra geeft nog mee dat we in de
gemeente ook een energieloket hebben en een energiecoach. Lucie
Gelderblom geeft aan dat de energiecoach al in Heeg is geweest. Het
energieloket (Duurzaam Bouwloket) kan ingezet worden waar de wens is.

c. Planning (bijlage 2)

i. Een aantal zaken schuiven wat op in de planning (paarse blokken).

ii. Belangrijk is het Go / No Go besluit aan het einde van de zomer. Daarvoor is
ook de gemeentelijke besluitvorming door de raad belangrijk. De gemeente
maakt dat proces inzichtelijk. ACTIE Gemeente.

d. Financién (bijlage 2)

i. Binnen budget.

5. Vooruitkijken naar Q1/Q2 2023 - door Lucie Gelderblom

i. De vooruitblik wordt akkoord bevonden.

b. Inhoud (bijlage 2)

i. Peter Dijkstra geeft aan dat het wel belangrijk is om te kijken naar tweede
woningeigenaren. Hoe ga je daar mee om? En hoe weet je wanneer iets een
tweede woning is. Daarin wordt ook aangegeven dat dat afhangt van de
functie van een gebouw (logies / woonfunctie).

c. Planning (bijlage 2)
d. Financién (bijlage 2)
6. Memo financiering Warm Heeg (Bijlage 3)



10.

a. Door de gemeente en Warm Heeg B.V. wordt een korte toelichting gegeven op het
proces. De gesprekken met de bank(en) lopen. Ook tussen gemeente en Warm Heeg
vinden gesprekken plaats om de financiering van het project een stap dichterbij te
brengen. We hebben allen het gevoel dat er voortgang in zit.

Memo Wijkuitvoeringsplan en Warmtekavel (Bijlage 4)

a. Door de gemeente wordt een korte toelichting gegeven op de memo. De juridische
verankering van beide documenten kan nog niet. Wel is het belangrijk dat we
aandacht houden voor de wetgeving om ons heen.

LOI Elkien, Warm Heeg, Gemeente (Bijlage 5)
a. De bijlage is niet toegevoegd. De bijlage wordt nagezonden met als vraag of deze
akkoord is. Zo ja, dan kan de ondertekening plaatsvinden samen met Elkien.
Rondvraag
a. Geen punten voor de rondvraag.
Sluiting door voorzitter H. de Boer
a. De vergadering wordt door wethouder H. de Boer gesloten.
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