
Communicatieaanpak ontwikkeling voormalig manegeterrein 

CONCEPT 

Inleiding 

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft voormalig manegeterrein aan de Pim Mulierstraat in Sneek 

aangewezen als mogelijke locatie voor 150 tijdelijke woningen. De gemeenteraad heeft op 21 

december een ingestemd met de realisatie van 150 tijdelijke woningen en een uitvoeringskrediet 

beschikbaar gesteld. Nu gaat de gemeente op zoek naar een marktpartij die het plan zal gaan 

uitwerken. 

 

Belanghebbenden 

Inwoners: 

• Cornelus Kanstraat 

• Furmerusstraat 70 – 104 (nieuwe appartementen), 2-66 (huizenblok), 198 – 388 (gele flat), 

394-584 (rode flat) 

• Marsdiep 3-113 

• Stortemelk 1-12 

• Kleasterwei 1-3 

• Westereems 

• Boomkensdiep 

• Lauwers 

Organisaties: 

• Tennisvereniging Nomi 

• Uitvaartcentrum & Crematorium  

• Sportverenigingen Schuttersveld 

• Sportcentrum Life Style 



Proces 

Wanneer* Wat Toelichting  

Jan. 2024 Tender criteria Begin 2024 stelt de gemeente de tendercriteria op voor 
het te ontwikkelen gebied. Het gaat hierbij over de criteria 
waaraan een inschrijver moet voldoen zoals aantal 
woningen, inrichting terrein, duurzaamheid en de manier 
van participeren. 

Jan. – Feb. 2024 Marktconsultatie Dit is een voorloper op de tender/aanbesteding. Hierbij 
checkt de gemeente hoe marktpartijen tegen de opdracht 
aankijken. Zien marktpartijen hier brood in? 

Feb. 2024 Opstellen 
vlekkenplan voor 
in de BOpa 

Samen met een extern bureau wordt een vlekkenplan 
opgesteld voor het terrein. Hierbij wordt nagedacht over 
een globale invulling en over de criteria voor de bouw/ 
ontwikkeling (maximale bouwhoogte, minimale breedte 
groenstructuur en dergelijke). Hierbij worden 
omwonenden betrokken. 

Mrt. 2024 Tender wordt 
uitgezet 

Marktpartijen krijgen de kans om zich in te schrijven. Het 
tenderdocument, de opdracht, die eerder is opgesteld, is 
het uitgangspunt op basis waarvan partijen kunnen 
inschrijven.  

Jun. 2024 Beoordeling 
inschrijvingen op 
tender 

De inschrijfperiode is gesloten, de inschrijvingen worden 
beoordeeld. De inschrijvingen bevatten onder andere een 
schetsontwerp. De beoordeling gebeurt door een 
beoordelingscommissie bestaande uit de 
stedenbouwkundige, beleidsadviseur wonen, 
projectleider, een afgevaardigde van de direct 
aanwonenden (C. Kanstraat) en de eigenaar van 
tennisvereniging Nomi. 

Jul. – Okt. 2024  Planologisch 
proces 

Hier start de uitwerking van het ingediende schetsontwerp 
voor de 150 woningen. Er wordt toegewerkt naar een 
definitief ontwerp. De marktpartij is hiervoor 
verantwoordelijk. De gemeente toetst de plannen. In deze 
stap van het proces wordt dus gewerkt van een schets 
naar een definitieve invulling.  
 
Het participatieproces met inwoners en andere 
belanghebbenden wordt door de marktpartij uitgevoerd. 
De gemeente blijft hier zijdelinks bij betrokken.  

Okt. 2024 Aanvraag 
bouwvergunning 

Nu het plan definitief is, kan de bouwvergunning worden 
aangevraagd. De verwachting is dat deze 1 oktober 
aangevraagd wordt. 

Nov. 2024 Bouwvergunning 
verleend 

Doorgaans wordt binnen 8 weken een besluit genomen 
over de aangevraagde vergunning. Met de 
bouwvergunning kan de bouw gestart worden. 



Dec. 2024 – Jan. 2025 
* Deze en onderstaande 
stappen zijn afhankelijk 
van marktpartij en 
weersomstandigheden 

Realisatie 
woningen 

De tijdelijke woningen worden gebouwd. Het gaat om 
tijdelijke woningen en de verwachting is dat deze snel 
neergezet kunnen worden.  

Eind jan. 2025 Sleuteloverdracht 
woningen 

Bewoners kunnen in hun woning. 

Feb. 2025 Aanleg terrein De inrichting van het terrein rondom de woningen (onder 
andere het groen) vindt in deze periode plaats.  

 

* Alle genoemde data zijn een indicatie 

 

Communicatie en Participatie 

De gemeente verwacht van de toekomstig ontwikkelaar (marktpartij) dat in het planologisch proces 

geparticipeerd wordt met de directe omgeving (beschreven onder Belanghebbenden). In zowel de 

beoordeling van de tender als in de beoordeling van het definitieve plan. De marktpartij moet 

aantonen dat er genoeg draagvlak is voor het voorgestelde plan.  

 

Wanneer Wie Op welke manier 

Feb. 2024 Bewoners C. Kanstraat en tennisvereniging 
Nomi 

Ronde tafelgesprek: 
Onderwerp: bespreken tendercriteria 

Feb. 2024 Bewoners De Loten, Noorderhoek, 
Ysbrechtum, Tirns, Loënga 

Nieuwsbrief ontwikkelingen Sneek-
Noord 

Feb. 2024  Inwoners C. Kanstraat, Marsdiep 19-25, 
Furmerusstraat 70-104 en organisaties (zoals 
benoemd onder ‘belanghebbenden’) 

Ronde tafelgesprek met gemeente 
Onderwerp: Bespreken vlekkenplan en 
bouwcriteria 

Mei 2024 Bewoners De Loten, Noorderhoek, 
Ysbrechtum, Tirns, Loënga 

Nieuwsbrief ontwikkelingen Sneek-
Noord 

Begin Jun. 2024 Inwoners C. Kanstraat, Marsdiep 19-25, 
Furmerusstraat 70-104 en organisaties (zoals 
benoemd onder ‘belanghebbenden’) 

Ronde tafel gesprek met gemeente. 
Onderwerp: ontwerp woningen en 
terrein (uitkomst tender)  
 

Eind jun. / begin 
jul. 2024 

Belangstellenden en geïnteresseerden  Inloopavond voorlopig ontwerp 
woningen en terrein  

Eind jun. / begin 
jul. 2024 

Inwoners binnen rode lijn Enquête (indien geen mogelijkheid om 
inloopavond bij te wonen) 

Sept. 2024 Bewoners De Loten, Noorderhoek, 
Ysbrechtum, Tirns, Loënga 

Nieuwsbrief ontwikkelingen Sneek-
Noord 



Eind juli. 2024 Inwoners C. Kanstraat, Marsdiep 19-25, 
Furmerusstraat 70-104 en organisaties (zoals 
benoemd onder ‘belanghebbenden’ 

Ronde tafel gesprek met gemeente en 
marktpartij  
 
Onderwerp: definitief ontwerp 
woningen en terrein 

Begin sep. 2024 Belangstellenden en geïnteresseerden  Inloopavond: definitief ontwerp 
woningen en terrein 

Nov. 2024 Brief aan inwoners binnen rode lijn Per brief informeren over plan  

Dec. 2024 Bewoners De Loten, Noorderhoek, 
Ysbrechtum, Tirns, Loënga 

Nieuwsbrief ontwikkelingen Sneek-
Noord 

Jan. 2025 Bewoners De Loten, Noorderhoek, 
Ysbrechtum, Tirns, Loënga 

Nieuwsbrief ontwikkelingen Sneek-
Noord 

Mrt. 2025 Bewoners De Loten, Noorderhoek, 
Ysbrechtum, Tirns, Loënga 

Nieuwsbrief ontwikkelingen Sneek-
Noord 

 

Aandachtspunt 

Wanneer inwoners gevraagd wordt mee te denken en hun mening te geven, dan is het belangrijk om 

duidelijke participatiekaders te scheppen: Wat staat vast en waar kan de inwoner over meepraten? 

Daarnaast is het belangrijk om aan te geven hoe we de input van inwoners meenemen en verwerken 

in de planvorming.  


