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Reden informatieverstrekking actieve informatie van het college aangaande evaluatie Sneekweek 
2025 
 
Collegebesluit 
Het college van burgemeester en wethouders besluit  

1. kennis te nemen van de evaluatie Sneekweek 2025; 
2. in te stemmen met de aanbevelingen uit de evaluatie Sneekweek 2025; 
3. in te stemmen met de actieve informatie voor de gemeenteraad. 

 
 
Toelichting/achtergrond 
De Sneekweek is een groot meerdaags evenement in onze gemeente met impact op de omgeving. 
Een goed en veilig verloop vraagt een grote inspanning van vele partijen. Om die reden wordt 
jaarlijks een specifieke evaluatie van dit evenement opgemaakt.  
 
De Stichting Sneekweek heeft in 2025 weer de overkoepelende vergunning aangevraagd voor 
nagenoeg alle activiteiten tijdens de Sneekweek in de binnenstad. Dit jaar óók voor de kermis.  
Dit vloeit voort uit de Samenwerkings- en Cocessieovereenkomst (hierna: Overeenkomst) die de 
gemeente met de Stichting Sneekweek is aangegaan. Dit betekent dat de gemeente nu strikter haar 
rol pakt als toetster, vergunningverlener, toezichthouder en handhaver en de stichting de 
organisatie en coördinatie van de Sneekweek op zich neemt.  
 
Bovenstaande rolverdeling maakt dat de Stichting Sneekweek de evaluatie verzorgt met alle 
organiserende partijen, de stakeholders en overige partijen die voor diverse taken worden 
ingehuurd. De gemeente evalueert met de veiligheidsdiensten, de interne teams en de partijen die 
door de gemeente worden ingehuurd. Dit rapport heeft betrekking op het gemeentelijke deel. De 
evaluatie van de stichting is als bijlage toegevoegd. 
 
Voorbereiding 
Voorafgaand aan de officiële aanvraag van 1 mei 2025 van de evenementenvergunning, heeft de 
gemeente samen met de Stichting Sneekweek de concept aanvraag besproken. Dit om zoveel als 
mogelijk de aanvraag compleet in te kunnen dienen.  
 
De Stichting Sneekweek heeft een producent die de voorbereiding en opbouw van de activiteiten en 
podia begeleidde. Hiermee zorgde de Stichting Sneekweek voor een centrale regie. Het effect was 
dat de opbouw vlot verliep en tijdens de schouw vanuit de gemeente en hulpdiensten geen 
knelpunten naar voren kwamen. De beperkte ruimte in de Kleine Kerkstraat blijft in relatie tot een 
evenementenlocatie een punt van aandacht.  
 
De binnenstad werd wederom dagelijks tussen 19.00 en 03.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer, vanwege het vergroten van de veiligheid door vermenging van autoverkeer en 
evenementenpubliek te voorkomen.  
 



 

 

De afsluiting van de binnenstad gaf ook dit jaar ruimte voor de evenementenlocatie op de Prins 
Hendrikkade. De bezwaren met betrekking tot de calamiteitenroute zijn sinds vorig jaar opgelost 
door verschillende maatregelen te treffen. Wel houden de GHOR en de brandweer zorgen ten 
aanzien van de bereikbaarheid, in relatie tot de aanrijtijden.  
 
De Sneekweek 
Tijdens de Sneekweek zijn door de gemeente de gebruikelijke maatregelen, zoals inzet 
commandowagen, portofoonverbindingen, camera’s, verkeersmaatregelen etc. genomen om het 
evenement in goede banen te leiden. Hulpdiensten, Stichting Sneekweek en gemeente hebben nauw 
samengewerkt binnen een veiligheidsteam. Het evenement is goed bezocht met een piek in het 
eerste weekend. De Sneekweek is goed verlopen met over het algemeen een goede sfeer, ondanks 
het slechte weer af en toe.  
 
De evaluatie is opgedeeld in 2 paragrafen:  
1. Evaluatie overheidsdiensten; 
2. Samenwerkings- en concessieovereenkomst. 
 
Als bijlage is ook de evaluatie van de Stichting Sneekweek bijgevoegd.  
 
 
Bijlage(n) 

1. Evaluatie Sneekweek 2025 
2. Evaluatie Stichting Sneekweek 2025 
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