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1. Samenvatting 

De Stichting Sneekweek heeft in 2025 weer de overkoepelende vergunning aangevraagd voor 
nagenoeg alle activiteiten tijdens de Sneekweek in de binnenstad. Dit jaar óók voor de kermis.  
Dit vloeit voort uit de Samenwerkings- en Cocessieovereenkomst (hierna: Overeenkomst) die de 
gemeente met de Stichting Sneekweek is aangegaan. Dit betekent dat de gemeente nu strikter haar 
rol pakt als toetster, vergunningverlener, toezichthouder en handhaver en de stichting de 
organisatie en coördinatie van de Sneekweek op zich neemt.  
 
Bovenstaande rolverdeling maakt dat de Stichting Sneekweek de evaluatie verzorgt met alle 
organiserende partijen, de stakeholders en overige partijen die voor diverse taken worden 
ingehuurd. De gemeente evalueert met de veiligheidsdiensten, de interne teams en de partijen die 
door de gemeente worden ingehuurd. Dit rapport heeft betrekking op het gemeentelijke deel. De 
evaluatie van de stichting is als bijlage toegevoegd. 
 
Voorbereiding 

Voorafgaand aan de officiële aanvraag van 1 mei 2025 van de evenementenvergunning, heeft de 
gemeente samen met de Stichting Sneekweek de concept aanvraag besproken. Dit om zoveel als 
mogelijk de aanvraag compleet in te kunnen dienen.  
 
De Stichting Sneekweek heeft een producent die de voorbereiding en opbouw van de activiteiten en 
podia begeleidde. Hiermee zorgde de Stichting Sneekweek voor een centrale regie. Het effect was 
dat de opbouw vlot verliep en tijdens de schouw vanuit de gemeente en hulpdiensten geen 
knelpunten naar voren kwamen. De beperkte ruimte in de Kleine Kerkstraat blijft in relatie tot een 
evenementenlocatie een punt van aandacht.  
 
De binnenstad werd wederom dagelijks tussen 19.00 en 03.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer, vanwege het vergroten van de veiligheid door vermenging van autoverkeer en 
evenementenpubliek te voorkomen.  
 
De afsluiting van de binnenstad gaf ook dit jaar ruimte voor de evenementenlocatie op de Prins 
Hendrikkade. De bezwaren met betrekking tot de calamiteitenroute zijn sinds vorig jaar opgelost 
door verschillende maatregelen te treffen. Wel houden de GHOR en de brandweer zorgen ten 
aanzien van de bereikbaarheid, in relatie tot de aanrijtijden.  
 
De Sneekweek 

Tijdens de Sneekweek zijn door de gemeente de gebruikelijke maatregelen, zoals inzet 
commandowagen, portofoonverbindingen, camera’s, verkeersmaatregelen etc. genomen om het 
evenement in goede banen te leiden. Hulpdiensten, Stichting Sneekweek en gemeente hebben nauw 
samengewerkt binnen een veiligheidsteam. Het evenement is goed bezocht met een piek in het 
eerste weekend. De Sneekweek is goed verlopen met over het algemeen een goede sfeer, ondanks 
het slechte weer af en toe.  
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2. Evaluatie overheidsdiensten 

2.1 Inleiding 

 
De Sneekweek is een groot evenement met een landelijke bekendheid. Het evenement is in de 
afgelopen jaren in grootte toegenomen, waardoor ook taken en verantwoordelijkheden ter discussie 
zijn komen te staan. De gemeente heeft lange tijd de rol van organisator, toezichthouder en 
vergunningverlener gehad. Een dubbelrol, waarbij in de evaluatie van de Sneekweek 2018 is 
geconcludeerd dat deze rol niet meer passend is. Er werd voorgesteld dat er een separate 
overkoepelende organisator van de Sneekweek moest komen.  
 
De gemeenteraad heeft daarop subsidie beschikbaar gesteld, met de wens een overkoepelende 
organisatie (Stichting Sneekweek) op te richten die tot doel heeft de beoogde 
kwaliteitsontwikkeling in gang te zetten, het imago te verbeteren, de samenwerking tussen de 
actoren te bevorderen en als aanspreekpunt te dienen bij de clusters Vergunningen en Openbare 
orde en veiligheid. 
 
Op 1 mei 2023 hebben gemeente Súdwest-Fryslân en de Stichting Sneekweek een Samenwerkings- 
en Concessieovereenkomst gesloten. De Stichting Sneekweek neemt de rol van organisator van de 
Sneekweek op zich en neemt daarin de taken over van de gemeente. De Stichting Sneekweek heeft 
daarom voor 2025 voor de derde keer de vergunning aangevraagd voor de activiteiten in de 
binnenstad van Sneek.  
 
Deze ontwikkeling maakt dat de Stichting Sneekweek ook de evaluatie met alle organiserende 
partijen, de stakeholders en overige partijen die voor diverse taken worden ingehuurd verzorgt. De 
gemeente evalueert met de Stichting Sneekweek, de veiligheidsdiensten, de interne teams en de 
partijen die door de gemeente worden ingehuurd. 
 
Dit rapport bevat de gemeentelijke evaluatie van de Sneekweek 2025. Deze evaluatie richt zich met 
name op de veiligheid en het vergunningverleningsproces. 
 
Over het verloop van de editie 2025 is input ontvangen van (vertegenwoordigers van): 

- Stichting Sneekweek 
- de hulpdiensten (GHOR, brandweer, politie) 
- beveiligingsorganisatie  
- diverse teams binnen de gemeentelijke organisatie 

 
De evaluatie van de Stichting Sneekweek wordt als bijlage bij deze evaluatie gevoegd. 
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2.2 Openbare orde en veiligheid 

Alle veiligheidszaken rond de Sneekweek zijn voorbereid in het Kernteam Veiligheid. Dit team 
bestaat uit: gemeente (Vergunningverlening, Openbare Orde en Veiligheid, Verkeer, Openbare  
Werken, Toezicht en handhaving e.a.), Politie, Brandweer, Veiligheidsregio Fryslân (GHOR). 
 

2.2.1  de voorbereiding en aandachtspunten 

 

Eén aanvraag 
In begin 2025 zijn de eerste gesprekken met de Stichting Sneekweek gevoerd over de opzet van 
2025. Dit om ervoor te zorgen dat er een complete aanvraag ingediend kon worden in mei 2025. De 
Stichting Sneekweek is verantwoordelijk voor nagenoeg alle activiteiten rond de Sneekweek 
inclusief de kermis.   
 
In de oude situatie organiseerde de gemeente zelf de kermis. Dit betekende dat de gemeente 
verantwoordelijk was voor alle kosten (o.a. terrein, beveiliging, schoonmaak) en tegelijkertijd 
inkomsten ontving uit pachtovereenkomsten met exploitanten. Deze werkwijze bracht echter een 
ongewenste dubbelrol met zich mee: de gemeente verleende zichzelf vergunningen, moest zichzelf 
handhaven en kon alleen via privaatrechtelijke weg optreden tegen exploitanten. 
 
In de nieuwe situatie ligt de organisatie volledig bij de stichting. Zij sluiten pachtovereenkomsten 
af, dragen alle kosten en ontvangen de inkomsten. De gemeente vervult nu haar eigenlijke rol als 
vergunningverlener, toetser en handhaver. Onze bijdrage beperkt zich tot afvalinzameling (zoals in 
de rest van de stad) en het beschikbaar stellen van een plek voor pak- en salonwagens. Hiermee is 
de verantwoordelijkheid en het financiële risico verschoven van de gemeente naar de stichting. 
 
Afsluiting binnenstad en evenementenlocatie Prins Hendrikkade en Jousterkade 
Net als in 2023 en 2024 werd de binnenstad van Sneek afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen 
19.00 en 03.00 uur. In 2025 is deze afsluiting wederom als positief ervaren. De afsluiting van de 
binnenstad geeft de mogelijkheid voor de podiumlocatie op de Prins Hendrikkade en de uitbreiding 
van de bestaande podiumlocatie op de Jousterkade. De extra podiumlocatie zorgt voor een betere 
spreiding van het publiek en een verbreding van het aanbod.  
 
Op hoofdlijnen is in 2025 door de Stichting Sneekweek vergunning aangevraagd voor: 

- Vlootschouw met aanvullend programma; 
- Straatartiesten; 
- Rubberbootrace; 
- Optimist on tour; 
- Hardzeildagbraderie; 
- Muziekpodia in de Marktstraat, de Kleine Kerkstraat, de Kruizebroederstraat, de Parkstraat, 

de Jousterkade, 1e Oosterkade, de Oude Oppenhuizerweg (zondagmiddag) en op het 
Schaapmarktplein en de Prins Hendrikkade.  

- Sneekweekkermis op het Martiniplein  
 
Verder zijn door de horeca-ondernemers op het Starteiland en de gemeente vergunningen 
aangevraagd voor: 

- De activiteiten op het Starteiland 
 
Sneekweekcamping 

De Sneekweekcamping is georganiseerd door RCN en Security Noord. Tijdens de schouw werd 
geconstateerd dat de afspraken niet nagekomen waren en de beveiliging niet goed geregeld was. Dit 
is tijdig na de schouw door de organisatie opgevolgd.  
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2.2.2 de behandeling van de vergunning 

Net als voorgaande jaren coördineerde team Vergunningen het vergunningentraject.  
 
De aanvraag is diverse malen in het evenementen- en veiligheidsoverleg besproken, in aanwezigheid 
van de Stichting Sneekweek. Diverse teams binnen de gemeente hebben geadviseerd op de 
aanvragen en het Veiligheidsteam heeft de stukken in onderlinge samenhang beoordeeld en daarop 
geadviseerd.  
 
De aanvraag voor de evenementenvergunning is tijdig ingediend. Desondanks is de vergunning pas 
laat verleend, wat voornamelijk te wijten was aan een moeizaam proces.  
 
Voor Sneekweek 2026 is inmiddels een eerste bijeenkomst gehouden van de projectgroep 
Sneekweek. Deze groep heeft als doel het vergunningenproces te verbeteren en te versnellen, zodat 
de vergunning ruim vóór aanvang van het evenement kan worden verleend. Er wordt tevens gekeken 
naar de complexiteit van de vergunning en de mogelijkheid om deze eenvoudiger en 
overzichtelijker te formuleren. Momenteel bevat de vergunning veel informatie die niet strikt 
noodzakelijk is. 
 
De projectgroep bestaat uit: 
 

• een projectleider, 
• een vergunningverlener, 
• een jurist handhaving, 
• een jurist vergunningen, 
• en een adviseur openbare orde en veiligheid. 

 

Bereikbaarheid hulpdiensten 
Vanwege de bezwaren tegen de afsluiting van de Prins Hendrikkade en Jousterkade en de gevolgen 
voor de bereikbaarheid van de binnenstad voor de hulpdiensten heeft er een overleg 
plaatsgevonden met de GHOR en ambulancediensten in februari 2024. Hierin zijn enkele 
voorwaarden afgesproken op grond waarvan het podium ook in 2025 geplaatst kon worden op de 
Prins Hendrikkade en bij de Jousterkade. Zo zijn er kaarten aan de ambulancechauffeurs gegeven, 
waarop alternatieve routes werden gedeeld, zijn er werkinstructies gegeven en is afgesproken dat 
de ambulancedienst een telefoonlijn met de commandowagen kreeg, zodat wegen vrijgemaakt 
konden worden als de ambulance in het centrum moest zijn.  
 
Tijdens de opbouw van het evenement is er enige hinder ervaren van bijvoorbeeld vrachtwagens die 
midden op de weg de doorgang blokkeerden op diverse locaties in de stad. Er kan hiervoor een 
nieuw verkeersbesluit worden gemaakt, indien nodig. Daarnaast wordt geadviseerd om tijdens de 
opbouw in 2026 verkeersregelaars op deze bekende locaties neer te zetten tijdens de opbouw van 
de Sneekweek, om overlast zoveel als mogelijk te beperken.   
 
Vraag is of er een nieuw verkeersbesluit moet komen voor de Sneekweek. Hier wordt tijdig in het 
proces een jurist bij betrokken. Daarnaast is het goed om voor komend jaar verkeersregelaars in te 
zetten op de locaties waar afgelopen jaar verkeershinder ontstond tijdens de opbouw.  

2.2.3 de uitvoering 

Dagelijks was van 21.00 tot minimaal 2.00 uur het veiligheidsteam operationeel, waarin de Stichting 
Sneekweek, politie, beveiliging, handhaving en GHOR deelnemen. De gemeente voert daarbij de 
regie. De brandweer is tijdens het evenement niet operationeel en komt in actie als een incident 
zich voordoet. Zij sluiten in principe niet aan, tenzij er sprake is van een mogelijk risico, waar de 
brandweer ook annex aan is.   
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Inzet mensen en middelen 

Door de omvang van het evenement en het uitgebreide openbare gebied zijn door de gemeente en 
de hulpdiensten de volgende maatregelen ingezet: 

- Mogelijkheid van het opleggen van een gebiedsontzegging; 
- Commandowagen met camera’s met rechtstreekse beelden en portofoonverbindingen; 
- Extra beveiligers, om publieksstromen te kunnen managen; 
- Extra politie, met een centralist van de meldkamer in de commandowagen; 
- Team Toezicht en Handhaving; 
- Biketeam van de ambulancedienst. 

 
Daarnaast is door de Stichting Sneekweek een EHBO-post en beveiliging op de muziekpleinen en 
kermis gerealiseerd. Een evenement als de Sneekweek kan niet zonder de inzet van deze partijen. 
 

Mogelijkheid tot het opleggen van een gebiedsontzegging 

Met het opleggen van een gebiedsontzegging voor de binnenstad kunnen personen die zich 
misdragen hebben uit het evenementengebied worden geweerd. Het opleggen van deze maatregel is 
gemandateerd aan de medewerkers van de Eenheid Noord-Nederland, zodat de politie ook snel de 
maatregel kon toepassen. Personen die de ontzegging negeerden zijn aangehouden door de politie. 
Er zijn vijftien gebiedsontzeggingen opgelegd. 
 

Crowd Managent – Publiekspreiding/commandowagen met camera’s 
De effecten van alle maatregelen om overbevolking te voorkomen worden gemonitord vanuit de 
commandowagen met behulp van camerabeelden. Bij 70% publieksdichtheid worden door het 
veiligheidsteam in samenwerking met de Stichting Sneekweek extra maatregelen overwogen om de 
publieksbewegingen te sturen. Met name vrijdag en zaterdag was het erg druk in het centrum, 
vooral op de podiumlocaties. Er was echter geen sprake van overcrowding, looproutes en 
vluchtroutes waren nog voldoende begaanbaar.  
 
De afsluiting van het centrum tussen 19.00 en 3.00 uur wordt door alle partijen als zeer positief 
beoordeeld. De bezoekers van het evenement konden zich, zonder autoverkeer, veilig in het 
centrum bewegen. Daarnaast zorgde de podiumlocatie op de Prins Hendrikkade net als voorgaande 
jaren voor een betere doorloop en spreiding van het publiek.  
 
Politie 

Tijdens de Sneekweek hebben er geen grote incidenten plaats gevonden. Er zijn verdeeld door de 
stad diverse aanhoudingen geweest en er zijn ook diverse processen-verbaal opgemaakt. Wat opvalt 
is dat de incidenten m.b.t. wildplassen, baldadigheid en mishandeling er het meeste uitspringen. 
Hetgeen ook vaak te verwachten is bij grotere evenementen. De cijfers zijn bijgevoegd in bijlage 1. 
 
Inzet Team Toezicht en Handhaving 
De handhaving tijdens Sneekweek 2025 is conform de vooraf gestelde inzet en toezicht gebonden 
briefing uitgevoerd. De operationalisering via duidelijke taakafbakening, het gebruik van technische 
hulpmiddelen (camera’s, drone), en voortdurende afstemming leidde tot een overwegend veilige, 
beheersbare en feestelijke sfeer met beperkt aantal escalaties. Verdere inzet op facilitair en 
preventief gebied draagt bij aan een nog effectievere handhaving in toekomstige edities. De cijfers 
zijn bijgevoegd in bijlage 1. 
 

Geneeskundige inzet 
Algemeen beeld is een rustige Sneekweek zonder grote incidenten. Weinig extra druk ervaren 
vanwege de Sneekweek. Cijfers van zowel de acute zorgketen als Faber in de bijlage. 
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1. EHBO 
In het Atrium op het Oud Kerkhof is door de Stichting Sneekweek een EHBO-post ingericht. De 
verwijzingen naar de EHBO zijn door de hele stad aangebracht. Daarbij zijn bordjes met pijlen 
gebruikt naar de locatie en stonden er QR-codes afgebeeld, die leidden naar een routebeschrijving 
naar de EHBO locatie.  
 

2. Bike-team RAV 
Iedere avond van 21.00 tot 3.00 uur is een biketeam van de ambulancedienst ingezet. 
 
Vanuit de RAV en het Antonius Ziekenhuis wordt teruggekeken op een reguliere Sneekweek zonder 
bijzonderheden. Antonius geeft aan dat de aanwezigheid van ambu-bikers en opvanglocatie in de 
stad een positief effect hebben op lage aantallen patiënten (met name alcohol intoxicatie) naar 
SEH. 
 

Hygiëne 
De Stichting Sneekweek zorgde samen met de horeca voor toiletvoorzieningen in de binnenstad. Op 
drie locaties zijn grotere toiletvoorzieningen geplaatst, waarvoor betaald moest worden. Bij de 
kermis is een extra toiletwagen geplaatst en in het centrum en op de looproutes van en naar het 
centrum stonden enkele plaskruizen. Ondanks het aantal toiletvoorzieningen was er sprake van veel 
wildplasserij, wat ook blijkt uit het aantal processen-verbaal. Dit komt mede door de hoge prijzen.  
 

2.3 Geluid 

Er zijn geen klachten geweest m.b.t. geluid tijdens de Sneekweek 2025. Er wordt momenteel 
gewerkt aan de herijking/actualisatie van het geluidsbeleid.   
 

2.4 Verkeer 

In 2025 is wederom de binnenstad afgesloten voor verkeer. Vanwege de bezwaren tegen de 
afsluiting in 2023, heeft er voor de editie van 2024 een overleg plaatsgevonden met de GHOR en 
ambulancediensten in februari. Hierin zijn enkele afspraken gemaakt, zoals eerder genoemd. Die 
zijn ook dit jaar weer meegenomen in de voorbereidingen. 
 
Voor de brandweer is de Prins Hendrikkade een belangrijke route en een evenement op deze locatie 
heeft daarom geen voorkeur. Daarom zijn er in 2024 ook afspraken gemaakt met de brandweer. Zo 
konden de brandweervrijwilligers, die bij een oproep met scooters naar de kazerne komen, door het 
centrum rijden. De brandweer heeft ook een kaart gekregen met de alternatieve 
calamiteitenroutes. De brandweer houdt wel enige bedenkingen bij de afsluiting van de Prins 
Hendrikkade. De hoogwerker van de brandweer past namelijk niet door de Kruizebroederstraat. Dit 
betekent dat de Prins Hendrikkade vrij moet zijn, als de hoogwerker ingezet wordt. De verwachting 
is dat dit kan knellen, echter is het nog nooit voorgekomen. Er is tijdens de Sneekweek geen uitruk 
geweest van de brandweer. 
 

2.5 Duurzaamheid 

Tijdens het evenement werd gebruik gemaakt van biologisch afbreekbare slingers en confetti. Dit 
zou weg moeten zijn na een flinke regenbui. Echter was dit niet geval. Voor komende edities wordt 
dit gebruik niet meer toegestaan.   
 
De inzameling van rPet-bekers gaat goed. Er is zichtbaar minder afval dat voorgaande jaren. Dit is 
een positieve ontwikkeling.  
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3. Evaluatiepunten, conclusies en opvolging 2026  

Vanuit de evaluatie Sneekweek 2025 zijn de volgende conclusies getrokken, hierbij wordt ook de 
opvolging in 2025 beschreven: 
 
Voorbereiding en vergunningentraject: 
 
1 Vergunningentraject algemeen 

• Problemen:  
o Vergunning was omvangrijk en complex. 

• Aanbeveling:  
o Jurist eerder betrekken. 
o Sjabloon en proces herzien voor efficiëntie. 
o Opzetten projectteam Sneekweek. 

 
2 Verkeersbesluit en regelaars 

• Vraag: moet er een nieuw verkeersbesluit komen voor Sneekweek? ➤ Zo ja, dan tijdig 
opstarten en juridisch afstemmen. 

• Inzet verkeersregelaars op Oude Koemarkt, Hoogend en Paviljoenwei goed verlopen. ➤ 
Juiste taakinstructie blijft essentieel. 

 
3 Afstemming activiteiten 

• Problemen:  
o Nieuwe activiteiten zoals Fierljeppen en Beachvolleybal waren lang onzeker. 
o Slotconcert verliep anders dan gepland (te groot ponton, niet toegestaan). 
o Provincie moest ingrijpen. 

• Aanbeveling:  
o Vroegtijdige afstemming met betrokken partijen. 
o Duidelijke communicatie over technische en ruimtelijke beperkingen. 

 
Opbouwfase: 
 
4 Kermis – indeling op locatie 

• Probleem: Opbouw verliep niet vlekkeloos; indeling week af van tekening. 
• Oorzaak: Een attractie paste niet, waardoor indeling ad hoc moest worden aangepast. 
• Aanbeveling: Nauwkeurige afstemming vooraf, inclusief controle op afmetingen. 

 
5 Sneekweekcamping 

• Probleem: Afspraken niet nagekomen; beveiliging werd verschoven i.p.v. uitgebreid. 
• Update: Betreffende medewerker van RCN is vertrokken. 
• Actie: Nieuwe afspraken worden nu gemaakt met de opvolger. 
• Aanbeveling: Strakkere afspraken en monitoring voorafgaand aan het evenement. 

 
6 Verkeersveiligheid en bereikbaarheid 

• Diverse straten afgesloten tijdens opbouw, zonder afstemming of verkeersbesluit:  
o Prins Hendrikkade (Kroon/Fox) 
o 1e Oosterkade (impact rotonde Oosterpoort) 
o Julianastraat (geen overleg, niet opgenomen in besluit) 
o Marktstraat: opbouwwerkzaamheden zonder afzetting 
o Bothniakade: tent zorgde voor onbereikbaarheid 
o PH-kade: geen juiste hoogtebeperking 

• ➤ Voorstel: verkeersregelaars inzetten tijdens opbouw of vooraf duidelijke momenten 
kiezen voor stremming. 

 



 

10 
 

7 Toegankelijkheid 

• Opbouw en obstakels belemmerden doorgang op strategische punten:  
o Jousterkade: hekken en obstakels 
o Brug Badhuisgracht: kar bij Koperen Kees 
o Lemmerweg: kar op loopstrook bij orthodontist 

• ➤ Uitgangspunt: minimaal 1,5 meter vrije ruimte voor rollator, rolstoel, scootmobiel en 
kinderwagen. 

 
Verloop evenement: 
 
8 Veiligheid en geneeskundige aspecten 

• Observatie: Rustige editie vanuit geneeskundig perspectief; geen extra drukte. 
• Politie: Positieve terugkoppeling – geen confrontaties met voetbalhooligans, wel voldoende 

drukte. 
• Aandachtspunt: Veel wildplassers, mede door hoge toiletprijzen. 

➤ Aanbeveling: Toiletvoorzieningen en prijsstelling heroverwegen. 
 
9 Ambubikers 

• Aandachtspunt: Aanwezigheid moet gelijk staan aan operationele paraatheid in de stad. 
• Aanbeveling: Heldere afspraken vooraf over inzet en beschikbaarheid. 

 
Samenwerking verschillende partijen en Veiligheidsteam/commandocentrum: 
 
10 Samenwerking en interne werkgroep 

• Politie: Fijne samenwerking met handhaving. 
• Bebording: Verliep dit jaar goed; samenwerking was prima. 

➤ Voor 2026: Duidelijkheid over rolverdeling tussen Stichting en gemeente. 

➤ Actie: Jaarlijkse afspraken vastleggen in addendum. 

• Verkeer: Samenwerking kan beter, vooral m.b.t. calamiteitenroutes. 

➤ Aanbeveling: Breder kijken naar bereikbaarheid en gezamenlijk advies. 
 
Duurzaamheid: 
 
11 Duurzaamheid 

• rPet-bekers: Positieve ontwikkeling; minder afval dan voorgaande jaren. 
• Biologisch afbreekbare slingers: Nog zichtbaar in bomen. 

➤ Aandachtspunt: Evaluatie van afbreekbaarheid en opruimproces. 
 
Aandachtspunten 2026: 
 

• Walrus: Na 01:00 uur grote toeloop. 

➤ Aanbeveling: Walrus betrekken in voortraject voor betere regulering.  

• Commandowagen: Wederom druk bezocht. 

➤ Aanbeveling: Heldere afspraken over inzet en bereikbaarheid.  

• Verkeersbesluit: Blijft complex, o.a. m.b.t. wegsleepregeling. 

➤ Aandachtspunt: Juridische en praktische afstemming verbeteren. 
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Bijlage 1 

11.1  Cijfers Team Toezicht en Handhaving. 

 

 



 

12 
 

11.2 Cijfers Politie 

 
Bonnen 
Drugs 1x 
Baldadigheid 11x 
Wildplassen 68x 
Wet ID 19x 
Varen onder invloed 1x 
Verstoren openbare orde 4x 
Geen reddingsvest 1x 
Openbare dronkenschap 9x 
Fietsen met mobiel in handen 2x 
Gesloten verklaring 1x 
Geopende fles alcohol op straat 1x 
Vechten in openbaar 1x 
Slapen in portiek 1x 
Opgeven vals ID 2x 
Rijden met telefoon in de hand 1x 
Niet voldoen bevel/vordering 1x 
Totaal 124x 

 
Aanhoudingen 
Mishandeling 17x 
Varen onder invloed 1x 
Bezit vuurwapen 1x 
Baldadigheid 1x 
Overtreden gebiedsverbod 1x 
Verstoren openbare orde 7x 
Vernieling en poging zware mishandeling 1x 
Belediging 1x 
Wet ID 2x 
Niet voldoen bevel/vordering 1x 
Bedreiging 1x 
Openbare dronkenschap 1x 
Totaal 35x 

 
Gebiedsverboden 
15x 
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11.3 Cijfers Zorgcontacten Sneekweek 

 
Antonius Ziekenhuis Sneek  
In totaal 13 zorgcontacten op de spoedeisende hulp welke gerelateerd zijn aan de  
Sneekweek.  

• 6 intoxicaties  
o 5 alcohol  
o 1 combinatie alcohol en 3 MMC  

• 2 mishandelingen  
• 5 valpartijen (vaak mede veroorzaakt door alcoholgebruik  

 
Dokterswacht  
Exacte cijfers ontbreken.  
Geen hinder ondervangen van Sneekweek. Twee huisartsen tijdens Sneekweek welk  
weinig tot niets te doen hebben gehad.   
 
RAV Fryslan  

• 9 bike inzetten  
• 38 ambulance ritten (zowel regulier als Sneekweek) 
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11.4 Cijfers EHBO Faber Hulpverlening 

 
 

 



 

15 
 

 

 



 

16 
 

Bijlage 2 

Evaluatierapport Stichting Sneekweek 
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